

立川市第4次図書館基本計画・第5次子ども読書活動推進計画 策定スケジュール（予定）

	令和5年度						令和6年度						令和7年度				
	7月		1～3月				4～6月		7～9月		10～12月		1～3月		4～6月		
議会	議会報告 (文教委員会)						状況に応じて報告						● 骨 子 案	● 素 案	● 原 案		
市民参加等	市民意見公募 (パブリックコメント)												→				
教育委員会	定例会						● 策 定 方 針	状況に応じて協議・報告						● 骨 子 案	● 素 案	● 原 案	● (計 画 決 定 議 決)
外部	図書館協議会						第3次図書館基本計画・ 第4次子ども読書活動推進計画 中間総括にかかる第三者評価に関する報 告書を図書館へ提出						●	●	●		
庁内 (図書館計画)	立川市第4次図書館基本計画策定委員会												●	●	●		
	立川市第4次図書館基本計画策定委員会作業部会						第3次 計画 進捗調査						●	●	●	●	
庁内 (子ども計画)	立川市第5次子ども読書活動推進計画庁内検討委員会												●	●	●		
	立川市第5次子ども読書活動推進計画庁内検討委員会作業部会						第4次 計画 進捗調査						●	●	●		

※ 子どもの読書にかかる具体的取組については、「立川市第5次子ども読書活動推進計画」において一元的に管理し、当計画を包括する形で「立川市第4次図書館基本計画」が全体を管理することとしています。